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1 Johdanto 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on rakentajan osalta hallita kokonaisvaltaisesti Kluuvin 
kauppakeskuksen luovutusprosessi. Projektin organisaatiossa rakennuttajana on ING 
KLUUVI Oy. Rakennuttamistehtävistä vastaa Saraco D&M Oy. Projektinjohtourakoitsija-
na toimii Lemminkäinen Talo Oy. Kiinteistöstä vastaa Corbel Oy. Arkkitehtinä toimii 
Arkkitehtitoimisto Kari Hyvärinen Oy. Rakennesuunnittelusta vastaa Finnmap Consul-
ting Oy ja LVIAS-suunnittelusta Airix Talotekniikka Oy. Lemminkäinen Talo Oy toimii 
projektinjohtourakoitsijana ja vastaa myös suunnittelunohjauksesta. Kluuvin kauppa-
keskuksen perusparannusprojektille on asetettu seuraavat omat tavoitteet: 
 
TOIMINNALLISUUS: Kauppakeskuksen sisäisten kulkuyhteyksien selkeyttäminen 
ja parantaminen, kauppakeskuksen tilojen muuntojoustavuus 
 
MUOTO-IMAGO: Uudenlaisen nuorekkaan ilmapiirin luominen; kohderyhmänä 
ovat nuoret aikuiset. Halutaan luoda uusi merkityksellinen paikka tapaamiselle ja 
tapahtumille. Halutaan luoda uudenlainen kauppakeskuskonsepti, joka poikkeaa 
muista kauppakeskuksista. 
 
TALOUS: Yhteisesti määriteltyjen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen ja ta-
voitebudjetissa pysyminen. 
 
AIKA: Kauppakeskuksen avajaiset lokakuussa 2011.  [1.] 
  
 
 
Opinnäytetyössä tarkastellaan kauppakeskuksen luovutusta pääurakoitsijan kannalta ja 
huomioidaan rakennuttajan, aliurakoitsijoiden, viranomaisten ja vuokralaisten omien 
töiden luovutusprosessit. Tutkimusaineistona käytetään työmaalta kerättyä tietoa, pro-
jektisuunnitelmaa, kauppakeskuksen ensimmäisen vaiheen luovutuksen yhteydessä 
käytettyjä toimintamalleja, viranomaistietoja, RT-kortistoa ja luovutusvaiheeseen liitty-
vää rakennusalan kirjallisuutta. 
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2 Erityispiirteet  
 
Helsingin keskustassa sijaitsevassa korttelin kokoisessa kiinteistössä tapahtuva osittai-
nen peruskorjaus pitää sisällään erilaisia asioita, joita on syytä huomioida. Seuraavassa 
on tietoa projektin vaiheista ja erityispiirteistä siihen liittyen. 
 
2.1 Kohteen tiedot 
 
 nt i  
 
 
Kuva1. Kluuvikadun ja Aleksanterinkadun kulma syyskuussa 2011 
Kuva2. Ylioppilaskadun uusi sisäänkäynti 
 
Kluuvin kauppakeskus koostuu useasta vanhasta kiinteistöstä, jotka on rakennettu eri 
vuosisatoina, vanhin osuus 1800-luvulta. Kluuvin kauppakeskus on osana korttelia joka 
rajautuu Kluuvikadun, Yliopistonkadun, Aleksanterinkadun ja Fabianinkadun sisäpuolel-
le. (Ks. Kuvat 1 ja 2). Rakennukset on yhdistetty toisiinsa korttelin keskelle rakennetul-
la valopihalla. Kluuvin kauppakeskus avattiin ensimmäistä kertaa 15.maaliskuuta 1989. 
 
Peruskorjausurakkaa on lähdetty toteuttamaan 3 vaiheessa. 1. laajuudeltaan 
noin 4288 brm2 2. vaihe noin 8358 brm2 ja 3. vaihe noin 3003 brm2 
 
Laajennettuun 1.rakennusvaiheeseen sekä 2.vaiheeseen sisältyvät Kluuvin kaup-
pakeskuksen perusparannustyöt rakennuslupien mukaisesti. 
 
Osa kauppakeskuksen julkisivuista ja sisäänkäynneistä uudistetaan. 
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Perusparannettavien tilojen talotekniikka uusitaan ja liitytään pääosin vanhoihin, 
kunnostettuihin runkolinjoihin ja koneisiin. (Ks. Kuvat 3 ja 4 ) 
 
Kolmannessa vaiheessa on suunnitteilla muutostöitä Aleksanterinkatu 7:ssä si-
jaitseviin liiketiloihin, joissa nykyisin toimivat Halosen myymälätilat. 
 
 
Rakennusaika: 
1.Vaihe maaliskuu 2009 - helmikuu 2010 
2.Vaihe maaliskuu 2010 - syyskuu 2011 
3.Vaihe toteutetaan vuonna 2012 .  [2.] 
 
  
 
Kuvat 3 ja 4: Kauppakeskuksen sisätiloja 
 
Kiinteistö on ollut toiminnassa koko projektin ajan. Kiinteistössä on mm. Helsingin yli-
opiston toimitiloja ja muita toimistoja. Katutasoon on avattu liikkeitä, kahvila sekä ra-
vintoloita rakennustyön edetessä. Kluuvikadulla viereisissä taloissa sijaitsee mm. hotel-
li, ravintoloita ja useita muita liikkeitä. Kaupallinen toiminta ja koulutustoiminta Helsin-
gin yliopiston tiloissa on jatkunut keskeytyksettä. Niitä ei ole saanut häiritä rakennus-
työllä. Tämä on käytännössä tarkoittanut sitä, että purku- ja poraustyöt on pitänyt suo-
rittaa yöaikaan kuitenkin niin, että ne eivät ole häirinneet viereisen hotellin asukkaita. 
Esteetön ja turvallinen kulku järjestettiin Kluuvin kauppakeskukseen ja kauppakeskuk-
sen alapuolella toimivaan parkkihalliin. Kluuvin kauppakeskuksessa avattujen liikkeiden 
työntekijöiden sosiaalitilat, kylmälaitetilat, varastot ja pukuhuoneet sijaitsivat kellariker-
roksissa, osittain työmaa-alueella. Heille järjestettiin työmaan ajaksi esteetön ja turval-
linen kulku tiloihin. 
 
Työmaa sijaitsi vilkkaan kävelykadun, Kluuvikadun varrella.  Työmaahan liittyvät nosto-
työt ja tavaratoimitukset piti toteuttaa aiheuttamatta kohtuutonta haittaa kaupalliselle 
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toiminnalle ja henkilöliikenteelle. Nostotyöt toteutettiin suurimmaksi osaksi aamuyön 
tunteina ja tavaratoimitukset aamuaikaan. (Ks. Liite 1: Työmaasuunnitelma 1.Kerros) 
 
2.2 Organisaatio 
 
Seuraavassa organisaatiokaaviossa (Ks. Kuva 5.) käy ilmi projektin toteutuksesta vas-
tannut projektiorganisaatio. Organisaatiokaavioon on merkitty rakennuttajan, rakennut-
taja konsultin, projektinjohtourakoitsijan, tilaajan ja käyttäjien hankintojen, suunnitteli-
joiden ja rakennusteknisten sekä taloteknisten urakoitsijoiden sopimussuhteet.  
 
Kuva 5: Organisaatiokaavio [3.]  
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3 Käsitteistö 
 
Rakennusalalla on käytössä laaja ammattisanasto ja kauppakeskussaneeraukseen liit-
tyy useita osapuolia, joista osa on täysin ulkopuolisia, ei rakennusalan ammattilaisia. 
Avaamalla rakennusalan käsitteistöä selkeytetään käsitteiden ymmärtämistä eri osa-
puolten välillä. Seuraavassa listassa on tässä opinnäytetyössä esiintyviä käsitteitä: 
 
 
Itselleluovutus   Itselleluovutuksessa aliurakoitsijat tarkastavat oman työsuo-
rituksensa, ja korjaa havaitsemansa virheet ja puutteet niin, 
että rakennustyö täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset. 
Itselleluovutuksen jälkeen urakoitsija voi pyytää urakan vas-
taanottoa.  
 
Luovutusprosessi  Luovutusprosessissa valmiin kohteen hallinta siirretään pro-
jektinjohtourakoitsijalta tilaajalle ja käyttäjille. 
 
LVIAS Lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, automatiikka- , sprinkleri- ja 
sähköasennukset. 
 
Lisätyö Urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei 
alun perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa.  
 
Muutostyö  (Muutos, lisäys tai vähennys); sopimuksen mukaisten suun-
nitelmien muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen 
muutos. 
 
PJU Projektinjohtourakoitsija, eli projektia johtava rakennusliike 
joka on sitoutunut aikaansaamaan sopimusasiakirjoissa 
määritellyn työntuloksen.  
 
Rakennuttaja  Rakennushankkeeseen ryhtyvä henkilö tai yritys, jonka lu-
kuun rakennushanke toteutetaan ja joka viime kädessä vas-
taanottaa työntuloksen.  
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Rakennuttaja konsultti Rakennuttajan edustaja projektissa. 
 
Takuuaika Aika, jonka urakoitsija sopimuksen mukaan vastaa työntu-
loksessaan ilmenneiden virheiden korjaamisesta  
 
Tate Talotekniset työt eli lämpö-, jäähdytys-, asiakaslaskuri-, ve-
si-, ilmanvaihto-, automatiikka-, palosammutusjärjestelmä-, 
savunpoisto- ja sähköasennukset. Digitaalinen mainonta ja 
kulunvalvontajärjestelmät. 
 
Tilaaja Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuori-
tuksen. Tilaajana voi toimia joko rakennuttaja tai urakoitsija  
 
Toimintakokeet Toimintakokeissa selvitetään, että talotekniset laitteistot ja 
järjestelmät toimivat laadittujen suunnitelmien mukaisesti 
kaikissa käyttö- ja poikkeustilanteissa.  
 
Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastuksen olennainen tehtävä on selvittää, 
onko aikaansaatu työtulos sopimusasiakirjojen mukainen. 
Jos näin on asianlaita, on urakoitsija täyttänyt velvollisuu-
tensa ja rakennushanke voidaan ottaa vastaan.   
 
 
 
 
 
 
7 
 
4 Kluuvin kauppakeskuksen luovutusprosessi 
 
Luovutusprosessin tarkoitus on siirtää valmiin kohteen hallinta urakoitsijalta tilaajalle ja 
käyttäjille. Seuraava kaavio kuvaa viimeistelyn edellytysten luomista luovutusprosessis-
sa. (Ks. Kuva 6.) 
 
 
 
Kuva 6. Viimeistelyn edellytysten luominen [4.] 
4.1 Luovutusvaiheen aikataulut ja viimeistelytyöt 
 
Kauppakeskussaneerauksen luovutusvaiheeseen liittyi erilaisia aikatauluja, tavoitepäi-
vämääriä ja työsuorituksien viimeistelyjä. Eri vaiheissa tehtävillä aikataulutuksilla ja 
tarkastuksilla varmistetaan oikea viimeistelytaso riittävän aikaisessa vaiheessa. 
4.1.1 Alustava aikataulu 
 
Kauppakeskuksen avajaiset ovat lokakuussa. Alustavalla viimeistelyaikataululla suunni-
tellaan kohteen oikea valmistumisjärjestys. Viimeistelyaikataulussa käy ilmi mm. talo-
tekniikan tarkastukset, aliurakoitsijoiden jälkitarkastukset, aliurakoitsijoiden vastaanot-
totarkastukset, katselmukset ja viranomaistarkastukset. 
 
(Ks. liite 2.loppuvaiheen alustava aikataulu) 
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4.1.2 Projektin luovutussuunnitelma 
 
Projektin luovutussuunnitelma laaditaan luovutusvaiheen kokonaisvaltaista hallitsemista 
varten.  Siinä varmistetaan, että kaikki oleelliset osa-alueet ja kokonaisuudet huomioi-
daan luovutusprosessissa sekä se, että ne ovat valmiina sovittuna ajankohtana ja vas-
taavat haluttua laatutasoa. Luovutusvaihe alkaa yleensä n. 6 - 12 viikkoa ennen vas-
taanottotarkastusta. Ihanteellisin tilanne luovutusvaiheen käynnistämiselle olisi silloin 
kuin rakennustyöt ovat valmiina. Käytännössä tämän projektin kanssa niin ei kuiten-
kaan ollut ja tarkastuksia limitettiin töiden ohelle.  
4.1.3 Tavoitepäivämäärien sopiminen 
 
Luovutusvaiheen tavoitepäivämäärät oli sovittu yleisaikataulua tehdessä ja niistä pyri-
tään pitämään kiinni sovitusti: 
 
 Sprinklerijärjestelmän käyttöönottotarkastus 
 
 Paloilmoitinjärjestelmän tarkastus 
 
 Savunpoistotarkastus ja testaus 17.8.2011 
 
 Savunpoisto viranomaiskatselmus 18.8.2011 
 
 Rakennusvalvontaviraston talotekniikan ennakkokatselmus 25.8.2011 
 
 Rakennusvalvontaviraston ennakkokatselmus 30.8.2011 
 
 Ennakkopalotarkastus 1.9.2011. (Ks. liite 3: palotarkastuksen ennakkotoimenpi-
teet) 
 
 Palotarkastus 7.9.2011, lopullinen palotarkastus 13.9.2011 
 
 Rakennusvalvontaviraston loppukatselmus 15.9.2011 
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 Sähkön käyttöönottotarkastus  
 
 Kauppakeskuksen avaaminen 14.10.2011 
 
Kuva 7: Kauppakeskuksen sisätiloja 
 
4.1.4 Aikataulujen läpikäyminen 
 
Loppuvaiheen aikataulut käytiin läpi urakoitsijakokouksissa ja erikseen pidetyissä ura-
koitsijakohtaisissa palavereissa.  
4.1.5 Toimintakokeet 
 
Toimintakokeiden toteutus ja ajoitus suunniteltiin huolellisesti. Yksittäiset toimintako-
keet ajoitettiin ja sovittiin päivätarkkuudella. Toimintakokeisiin osallistuville tiedoitettiin  
sovituista ajankohdista. Lvias-urakoitsijoiden kanssa tehtiin erillinen toimintakoe aika-
taulu talotekniikan toimintakokeiden ja testauksien suorittamisen varmistamiseksi. Li-
säksi ennen varsinaista toimintakoetta aliurakoitsijat tekivät ennakkotarkastukset ja 
laitteiden alustavat testaukset. Näin varmistutaan, että talo-tekniikan laitteet on asen-
nettu oikein ja tuottavat tilojen käyttäjille suunnitellut ominaisuudet. (Ks. liite 4: Toi-
mintakoe-aikataulu) 
 
4.1.6 Loppusiivous 
 
Loppusiivouksen toteutti Arsedel Oy ja työt aloitettiin vaiheittain alkaen 11.7.2011 pö-
lynhallintasiivouksella. Pölynhallintasiivouksen jälkeen pidettiin pölyttömyyskatselmus. 
Siivousta jatkettiin ylläpitosiivouksella ja pölynhallintasiivouksella. Loppusiivous suori-
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tettiin vaiheittain ja tavoitteena oli vuokralaisten tilojen loppusiivous ennen vuokralaisil-
le luovuttamista ja kaikkien muiden tilojen siivous ennen kauppakeskuksen avaamista. 
 
4.1.7 Aliurakoitsijoiden urakoiden vastaanottojen aikataulutus 
  
Aliurakoitsijat tarkastavat omien töidensä suorituksen ennen luovutusta ja korjaavat 
havaitsemansa virheet sekä puutteet, niin että rakennustyö on sopimuksissa sovitun 
mukainen. Tämän jälkeen aliurakoitsijat voivat pyytää urakkansa vastaanottoa. Osa 
aliurakoista on luovutettu rakennustyön aikana, suurin osa kuitenkin otetaan vastaan 
loppukatselmuksen jälkeen. 
 
4.2 Itselleluovutus 
 
Urakoitsija suorittaa YSE 1998 71§ mukaisesti itselleluovutuksen, jossa varmistetaan 
ennen vastaanottotarkastusta, että rakennustyö on valmis ja täyttää sopimuksen vaa-
timukset. Työmaalle laaditaan noin kaksi kuukautta ennen suunniteltua luovutusta luo-
vutusvaiheen suunnitelma, jossa esitetään jäljellä olevien töiden edistyminen siten, että 
luovutus voidaan toteuttaa. Ennen itselleluovutusta tehdään puutelistat, korjataan ha-
vaitut virheet ja puutteet. Korjauksilla varmistetaan viimeistelyn kannalta sovittu laatu-
taso. Korjauksien jälkeen toteutetaan jälkitarkastukset, joilla varmistetaan tehtyjen 
korjausten oikeaoppisuus ja todetaan korjaustyöt tehdyiksi. 
 
Vuokralaistilojen käyttöluovutus pidettiin 16.9.2011 ja 19.9.2011 vuokralaisille. 
Vuokralaisten omat työt alkoivat osittain viikolla 35 (ravintolat ja kahvilat), viikolla 38 
alkoi vuokralaisten kalustus ja sisustustyöt. 
4.2.1 Projektin riskitekijät 
 
Tähän projektiin liittyi paljon erilaisia riskitekijöitä ja seuraavassa luettelossa ovat tälle 
projektille havaittuja riskejä: 
 
 Aliurakoiden valmistuminen 
 Suunnitelmat myöhässä 
 Vuokralaisten puutteelliset suunnitelmat 
 Viime hetken vuokralaismuutokset 
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 Peruskorjauskohde, yllätyksiä rakenteissa 
 Museoviraston suojelema kohde, esim. julkisivu. 
 Mittaus ja säädöt, vanha kiinteistö, paljon laitteiden hienosäätöä. 
 Savunpoistojärjestelmän muuttaminen automaattiseksi ja uusien savunpoisto-
kuilujen tekeminen 
 Poistumistiemääräyksien toteuttaminen 
 
 
Pitkäkestoinen urakka ja urakan laajuuden kasvaminen toteutusaikana, sekä 
laajat muutos- ja lisätyöt tuovat haasteita. Näin ollen urakan alkuperäisessä aikataulus-
sa pysyminen hankaloituu. Vuokralaisten toiveiden huomioiminen aiheuttaa omat haas-
teensa. 
 
Projektinjohtohanke aloitetaan tyypillisesti keskeneräisin suunnitelmin. Tällä ta-
voitellaan projektissa aikasäästöjä, mutta seurauksena on suunnittelu-, aikataulu- 
ja kustannusriskejä. Samalla suunnitelma-aikataulun laatu ja pito korostuvat. 
Suunnitelmien täsmentyminen ja täydentyminen saattavat aiheuttaa ristiriitoja 
suunnitelmiin ja lisä- sekä muutostöitä. Suunnittelun ohjauksessa voi olla vaike-
uksia suunnittelijoiden ollessa sopimussuhteessa tilaajaan ja haluttomia muutok-
siin. 
 
Vaikka kustannukset voidaan minimoida kilpailuttamalla ja tilaajalla on hyvät 
mahdollisuudet vaikuttaa suunnitelmiin ja kustannuksiin työn toteutuksen aikana, 
rakennustyön pilkkominen hankintoihin aiheuttaa riskejä, esim. urakkarajojen 
puutteellisissa määrittelyissä ja työmaapalveluiden hankinnassa. Myös toimitus-
ten ja osaurakoiden myöhästyminen aiheuttaa hankkeelle aikatauluriskejä. Toi-
saalta osaava projektinjohtototeuttaja voi myös kuroa näitä viiveitä kiinni myö-
hemmissä toimituksissa. [5, s.21] 
 
Tavoitteena on hallita luovutusprosessi niin, että loppukatselmuksen jälkeisiä töitä ei 
tarvitsisi tehdä ollenkaan. Tämä lisää rakennuttajan ja vuokralaisten tyytyväisyyttä ja 
pienentää hankkeen kokonaiskustannuksia. 
4.2.2 Luovutusvaiheen kokouskäytäntö 
 
Luovutusvaiheen eri osapuolille esitetään kohteen viimeistelyyn kohdistuvat toiminnalli-
set ja teknilliset vaatimukset. Tilaisuuksia, missä toimenpiteistä tiedotetaan eri osapuo-
lille, ovat mm. urakoitsijapalaverit, työmaakokoukset, sisäiset palaverit ja urakoitsija-
kohtaiset palaverit. 
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4.2.3 Luovutusaineisto 
 
Luovutusaineiston kokosi projekti-insinööri. Luovutusaineiston tekeminen aloitettiin jo 
projektin alkuvaiheessa. Luovutusaineisto sisältää kaiken oleellisen tiedon käytetyistä 
rakennusmateriaaleista, rakennuksen ominaisuuksista, käytöstä, huollosta, ylläpidosta 
ja muista toiminnoista. Aliurakoitsijat on sitoutettu urakkaohjelman ehdoilla toimitta-
maan tarvittava luovutusaineiston ennen kuin heidän urakkansa voidaan vastaanottaa. 
Kohteen luovutusvalmius varmistetaan ennen luovutusta yhdessä tilaajan kanssa. 
 
Luovutusaineisto toimitetaan kahtena sarjana, joko paperi- ja/tai cd-levymuodossa.  
Rakennusteknisten töiden luovutusaineiston sisältö on esitelty seuraavassa kuvassa 8: 
 
Kuva 8. Rakennusteknisten töiden luovutusaineisto [6.] 
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4.2.4 Hyväksyttäminen tilaajalla  
 
Luovutusaineiston sisällöstä tehdään esitys tilaajalle ennen sen kokoamisen aloittamista 
ja se hyväksytetään tilaajalla, kun kaikki asiakirjat ovat valmistuneet. 
 
4.2.5 Kokoaminen 
 
Vastuu luovutusaineiston kokoamisesta on Lemminkäinen Oy:llä. Projektin osapuolet 
tekevät tiettyjä luovutusaineistoon kuuluvia dokumentteja. Rakennuttaja teettää kaup-
pakeskuksen Käyttö- ja huoltokirjan. Rakennuttajakonsultti vastaa taas työmaakokouk-
sien ja suunnittelukokouksien pöytäkirjojen tekemisestä. Aliurakoitsijat toimittavat tar-
kastusasiakirjat, takuutodistukset ja materiaalitodistukset omista töistään ennen urakan 
vastaanottoa tai sen yhteydessä projekti-insinöörille, joka liittää ne luovutusaineistoon. 
4.2.6 Valokuvia kohteesta 
 
Kohteen peruskorjaustöiden etenemisestä on otettu valokuvia säännöllisesti ja ne on 
tallennettu projektipankkiin, luovutusaineisto osa 10. (Ks. Kuvat 9 – 12 ) 
  
Kuvat 9 ja 10. Kluuvin valmiista sisätiloista 
 
14 
 
Kuvat 11 ja 12. Vasen valmistuva Fratellon kahvila, oikealla valmis uusi jätehuone. 
 
4.3 Viranomaiskatselmukset 
 
Viranomaistarkastuksilla varmistetaan, että rakennustyö on tehty rakennuslupien, 
säännösten ja määräysten mukaisesti. 
4.3.1 Savunpoistojärjestelmän tarkastus ja testaus 
 
Yksi haastavimpia tehtäviä oli muuttaa Kluuvin kauppakeskuksen vanha savunpoisto 
uudeksi koneelliseksi ja automaattiseksi savunpoistoksi. Seuraavassa savunpoistojärjes-
telmän tarkastukseen ja testaukseen liittyvät tarkastukset: 
 
1.      Mitoitus – savukaasuvirta 
2.      Mitoitus – suunnitellun paine-eron saavuttaminen 
3.      Laitteistot – ilman poisto / korvausilman syöttö 
4.      Laitteistot – poistoilman poisto 
5.      Toimivuuden luotettavuus – käyttövalmius 
6.      Käynnistys 
7.      Savunpoistotapa – puhallin 
8.      Sähkölaitteet 
9.      Ohjauslaitteet 
10.   Kuilut/kanavat 
11.   Laitteiston osat 
12.   Näiden osien paloturvallisuus 
13.   Laitteistokokonaisuus tarkastetaan  [7.] 
 
Savunpoistojärjestelmän 18.8.2011 pidetyssä katselmuksessa automaatio ei vielä toi-
minut kaikilta osa-alueilta. Uusi katselmus pidettiin 5.9.2011, jolloin laitteisto hyväksyt-
tiin käyttöönotettavaksi. 
 
4.3.2 Palotarkastus 
 
 
Palotarkastus pidettiin 7.9.2011 ja jälkipalotarkastus 30.9.2011. Seuraavassa on palo-
tarkastuksen sisältö ja muistilista erityistä palotarkastusta varten. 
34 §  
Palotarkastuksen sisältö 
Palotarkastuksen tarkoituksena on ehkäistä ihmisille, omaisuudelle tai ympäristöl-
le tulipaloista tai muista onnettomuuksista aiheutuvaa vaaraa. 
Palotarkastuksessa on valvottava, että rakennus tai rakennelma, sen ympäristö ja 
muut olosuhteet tarkastuskohteessa ovat turvalliset ja että kiinteistön omistaja 
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tai haltija on varautunut onnettomuuksien ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja 
väestönsuojeluun säädöksissä ja määräyksissä vaaditulla tavalla. 
Palotarkastuksessa tarkastetaan myös kiinteistön väestönsuoja ja sen laitteiden 
toimivuus. 
Palotarkastuksessa annetaan tarvittaessa tulipalojen ja muiden onnettomuuksien 
torjuntaa koskevaa neuvontaa. 
Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännök-
siä palotarkastuksen sisällöstä. 
35 §  
Tarkastuskohteet 
Palotarkastus on toimitettava: 
1) asuinrakennuksissa ja niihin henkilö- ja paloturvallisuuden kannalta rinnastet-
tavissa kohteissa 13 §:n mukaisessa palvelutasopäätöksessä päätetyin väliajoin; 
2) valtioneuvoston asetuksella säädettävissä kohteissa, joissa henkilö- ja palotur-
vallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran voidaan arvioida olevan tavan-
omaista suuremman, vuosittain ja tarvittaessa useamminkin; sekä 
3) edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa kohteissa ennen toiminnan aloittamista tai 
toiminnan olennaisesti muuttuessa. 
Tarkastuksessa annettujen määräysten noudattamista valvotaan tarvittaessa jäl-
kitarkastuksilla. 
Erityisestä syystä voidaan palotarkastus suorittaa tarvittaessa muulloinkin. [8.] 
 
Ennen rakennuksen käyttöönottoa on useissa kohteissa suoritettava erityinen pa-
lotarkastus. Erityinen palotarkastus on erityiskohteissa ennen käyttöönottoa tai 
käyttötarkoitukseltaan olennaisesti muuttuneen toiminnan aloittamista tehtävä 
palotarkastus. Tarkastusten tekemistä suositellaan myös muuta yli 3 kerroksista 
rakennusta käyttöön otettaessa. 
Erityisessä palotarkastuksessa tarkastetaan erityisesti, että rakennus piha-
alueineen on henkilö- ja paloturvallisuuden osalta rakennuslupapäätöksen mu-
kainen ja että palokunnan sammutus- ja pelastustoiminnan (operatiivisen toimin-
nan) edellytykset on turvattu. Helsingissä erityisiä palotarkastuksia tekee suun-
nittelijoiden neuvontaryhmä.  
Erityinen palotarkastus suoritetaan ennen rakennusvalvonnan käyttöönottotar-
kastusta. Ennen erityistä palotarkastusta on huomioitava, että työt kohteessa 
ovat edenneet niin pitkälle, että tarkastus voidaan suorittaa. Esimerkiksi tarkas-
tuslaitoksen suorittama automaattisen paloilmoittimen varmennustarkastus ja au-
tomaattisen sammutuslaitteiston käyttöönottotarkastus tulee olla hyväksytysti 
suoritettuna sekä savunpoistoluukut asennettuna ja testattuna ennen tarkastus-
ta.  
Muistilista erityistä palotarkastusta varten 
Alla olevaan listaan on luokiteltu yleisimpiä asioita, joita erityisellä palotarkastuk-
sella käydään läpi. Lisäksi on syytä huomioida kohteen erityispiirteistä johtuvia 
asioita, kuten palavien nesteiden varastointi tai kokoontumistilan suurin sallittu 
henkilömäärä. 
 Rakennuslupa ja mahdollinen palotekninen suunnitelma on luettu, suun-
nitelmia on noudatettu ja asiakirjat löytyvät työmaalta. 
 Automaattiselle paloilmoittimelle ja automaattiselle sammutuslaitteistolle 
on tehty tarkastuslaitoksen käyttöönottotarkastus. 
 Palovaroittimet/ palovaroitinjärjestelmä on asennettu ja sen toiminta on 
testattu. 
 Suunnitelmien mukaiset savunpoistolaitteet on asennettu ja testattu. Sa-
vunpoiston laukaisupainikkeet on merkitty ja savunpoistokeskuksella on 
selkeä laukaisukaavio. 
 IV hätä-seis painike on asennettu ja merkitty. 
 Poistumisreittivalaistus on paikoillaan ja järjestelmän akusto on testattu. 
Poistumisreitillä olevista ovista tulee pystyä poistumaan avaimitta. 
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 Sisäpuoliset pinnat täyttävät niille asetetut pintakerrosvaatimukset. 
 Jos kohteen sisusteille on asetettu vaatimus syttyvyysluokasta (esimer-
kiksi ravintoloissa tai hoitolaitoksissa), tulee käytettyjen sisusteiden syt-
tyvyysluokista olla selvitys. 
 Alkusammutuskalusto on asennettu paikoilleen, pikapalopostit on testat-
tu ja alkusammutuskalusto on merkitty asianmukaisesti. 
 Palo-osastoivat rakenteet on tehty suunnitelmien mukaan ja palokatkot 
on tehty. 
 Jos kohteessa on käytetty tyyppihyväksymättömiä palo-ovia tai paloikku-
noita, on ne hyväksytetty rakennusvalvontaviranomaisilla. 
 Kiinteistön osoitemerkintä ja tarvittaessa opastetaulu on paikoillaan. 
 Pelastustien ajoreitit ja nostopaikat ovat kunnossa ja merkittynä. 
 Väestönsuojaan on tehty tiiveyskoe. [9.] 
 
4.3.3 Rakennusvalvonnan osittainen loppukatselmus 
 
 
Loppukatselmus pidettiin 15.9.2011, siitä muodostui kuitenkin osittainen loppukatsel-
mus. Vuokralaisten tilat hyväksyttiin luovutettaviksi vuokralaisille ja muiden tilojen osal-
ta työt jatkuivat. Loppukatselmus pidettiin 13.10.2011, jolloin kaikki loput tilat otettiin 
vastaan ja hyväksyttiin käyttöönotettavaksi.  
 
Vastaanotettavan rakennuskohteen ei välttämättä tarvitse olla täysin sopimus-
asiakirjojen mukainen, tärkeintä on että kohde on käyttöönotettavissa vähäisiä 
viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Käyttöönotettavuus edellyttää lisäksi viran-
omaisten antamaa käyttölupaa, joka osoittaa ainoastaan sen, että kohde täyttää 
viranomaisvaatimukset, mutta ei välttämättä sopimuksien mukaisia vaatimuksia. 
[10, s.88] 
4.3.4 Loppukatselmus 
 
Loppukatselmuksen edellytyksenä on, että rakennustyö on valmis, rakennus on 
kaikilta osin otettavissa käyttöön ja viranomaisvalvonnan kannalta säädetyt ja 
määrätyt tarkastukset ja niiden vaatimat toimet ovat suoritettu. Rakennushank-
keeseen ryhtyvän tulee pyytää loppukatselmuksen toimittamista riittävän ajoissa 
ennen rakennuksen aiottua käyttöönottoa. Loppukatselmusta on aina haettava 
luvan voimassaoloaikana. 
 
Loppukatselmusta haettaessa tulee rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen, jos 
sellainen on määrätty laadittavaksi, olla riittävässä laajuudessa valmis ja luovu-
tettavissa rakennuksen omistajalle. [11.] 
 
4.3.5 Muut tarkastukset 
 
Jälkitarkastuksia suoritetaan, jos jossakin tarkastuksessa on havaittu virheitä tai puut-
teita. Tarkastuksissa varmistetaan virheiden ja puutteiden oikeaoppinen korjaus ja to-
17 
 
detaan korjaustoimenpiteet tehdyiksi. Tarkastuksia tehdään niin monta kertaa kunnes 
kaikki määrätyt virheet ja puutteet on korjattu. 
4.3.6 Puutelistat 
 
Projekti-insinööri Unna Kurvinen tekee aluekohtaiset puutelistapohjat. Puutelistat teh-
dään jokaisesta tilasta. Tarkastukset tehdään aluejakojen osalta ristiin aluevastaavien 
keskuudessa, niin että kukaan ei tarkasta omaa vastuualuettaan. Näin ollen virheet ja 
puutteet havaitaan paremmin, kirjataan ylös, korjataan ja kuitataan. Vastuuhenkilö 
tarkastaa vielä kuittauksen. Kun puutelistoihin on merkitty puutteet, vastuuhenkilönä 
toimiva aluevastaava vastaa puutteiden korjaamisesta edellä mainitusti.  
4.3.7 Sähkön käyttöönottotarkastus 
 
Sähkön käyttöönottotarkastus alkoi aliurakoitsijan ja keskusten osalta 15.8.2011 ja 
jatkui 23.9.2011 asti. Sähkön varmennustarkastus on tehtävä kolmen kuukauden sisäl-
lä käyttöönotosta. 
4.3.8 Sprinkleritarkastus 
 
Sprinkleritarkastus pidettiin 5.9.2011 ja sprinklerijärjestelmät hyväksyttiin käyttöönotet-
tavaksi. 
 
 
 
4.4 Aliurakoitsijoiden vastaanottotarkastukset 
 
Kaikista aliurakoista pidetään vastaanottotarkastukset ja taloudelliset loppuselvitykset 
niiden valmistuttua. Aliurakoitsijoiden vastaanottotarkastukset pyritään tekemään en-
nen tilaajan vastaanottoa. Taloudelliset loppuselvitykset pidetään Lemminkäinen Talo 
Oy:n ja aliurakoitsijoiden kesken ja rakennuttaja voi osallistua halutessaan niihin.  
 
4.5 Vuokralaisten tilojen luovutukset 
 
Vuokralaisten tilat luovutettiin vuokralaisten käyttöön viranomaiskatselmusten jälkeen. 
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4.5.1 Vuokralaisten tilojen omat työt 
 
Tilat luovutettiin vuokralaisille 13.9, 16.9. ja 19.9., jonka jälkeen kalusteasennukset 
alkoivat. Ennen palotarkastusta oli edellytetty, että vuokralaiset toimittivat todistukset 
käyttämistään materiaaleista rakennuttajalle niin, että ne täyttävät viranomaisvaati-
mukset. Vuokralaiset vastasivat omien asennustensa ja materiaaliensa osalta palo-, 
viranomais- ja hygieniamääräysten täyttymisestä viranomaisille ja rakennuttajalle. 
Vuokralaistilat voidaan ottaa käyttöön vasta kun ne täyttävät em. määräykset. 
 
Vuokralaiset toimittavat PJU:lle sähkön osalta omista asennuksistaan käyttöönotto- ja 
varmennustarkastuspöytäkirjat. Jälkipalotarkastuksessa käydään läpi vuokralaisten 
omat asennukset ja niiden osalta paloturvallisuusmääräysten täyttyminen. 
 
4.5.2 Käyttäjäoppaat 
 
Projekti-insinööri tekee vuokralaisille käyttäjäoppaat. Käyttöoppaat pitävät sisällään 
vuokralaisen tilojen pohjapiirustukset, pintamateriaalien hoito-ohjeet, ovien, kalustei-
den, varusteiden, koneiden ja laitteiden käyttö-ohjeet sekä takuuajan yhteyshenkilöi-
den yhteystiedot. Käyttäjäoppaassa on myös tiedot kiinteistöstä, ohjeita käyttäjille mm. 
jätehuollosta, lastauslaiturin toiminnasta, postilaatikoista ja kiinteistön yhteyshenkilöi-
den tiedot. (Ks. Kuva 13.) 
19 
 
 
 
Kuva. 13. Vuokralaisten käyttäjäopas  
 
4.6 Valvojien ja suunnittelijoiden tarkastukset 
 
Sähkösuunnittelija toimii myös sähkötöiden valvojana. 
 
LVI-valvoja suoritti 13.9 ja 14.9 tilojen tarkastukset LVIAS-asennusten osalta. Vuokra-
laisten tiloista tehtiin puutelistat ja ne korjattiin sen jälkeen. 
 
Toimintakokeita ja tarkastuksia tehtiin jatkuvasti LVIAS-töiden osalta, valmistumisen 
mukaan. Osa kauppakeskuksen tiloista, julkisivulla olevat liikkeet ovat valmistuneet 
työmaan aikana ja niiden osalta on suoritettu valmistumisen mukaan tarvittavat toimin-
takokeet ja rakennusvalvontaviranomaisten tarkastukset. 
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5 Vastaanotto 
5.1 Tekninen vastaanotto 
 
Teknisessä vastaanotossa rakennusteknisten töiden vastaanotto tapahtuu vaiheittain 
töiden edistymisen mukaan. Taloteknistentöiden vastaanotto tapahtuu myös vaiheittain 
ja siihen liittyy em. mittauksia, katselmuksia ja tarkastuksia. 
5.1.1 Vastaanottotarkastus  
 
Rakennuksen vastaanottotarkastuksessa lopullinen käyttäjä ottaa tilat haltuunsa 
ja ryhtyy toteuttamaan tarvitsemiaan toimintoja. Tarkastuksessa tapahtuu siis ti-
lojen vastaan- tai käyttöönotto sekä rakennuksen luovutus tilaajalle. Tarkastuk-
sen jälkeen alkaa käyttöönottovaihe, jonka aikana käyttäjä sopeutuu tiloihin. 
 
Käyttöönottoa ennen rakennuksessa on suoritettava lukuisia laadunvarmistus 
toimenpiteitä sekä käyttöönoton hallittavuutta parantavia toimenpiteitä. [12,s.13] 
 
Vastaanottotarkastuksesta tehdään pöytäkirja ja havaitut virheet sekä puutteet merki-
tään siihen. Virheiden ja puutteiden korjaukset kuuluvat urakoitsijalle ja vastaanotto 
hyväksytään, kun virheet ja puutteet on korjattu. Takuuaika alkaa hyväksytystä vas-
taanottotarkastuksesta. Vastaanottopöytäkirjaan tulisi kirjata takuuajan päättymisajan-
kohdat epäselvyyksien välttämiseksi. 
5.1.2 Vastaanoton pyytäminen 
 
Vastaanottotarkastusta pyytäessä rakennuskohteen ei tarvitse olla täysin valmis. Riit-
tää, että se saadaan valmiiksi ennen tarkastusta. Osa-vastaanottokatselmuksessa voi-
daan hyväksyä osa rakennuksesta käyttöönotettavaksi, niin kuin tässä kauppakeskus-
projektissa hyväksyttiin vuokralaisten tilat vuokralaisille sisustamista varten käyttöön-
otettavaksi. 
5.1.3 Tarkastus 
 
Vastaanottotarkastuksessa päätetään hyväksyykö rakennuttaja ja missä laajuu-
dessa kohteen vastaanotettavaksi. Osapuolten on samassa yhteydessä viimeis-
tään esitettävä perusteiltaan vaatimukset uhalla, että oikeus vaatimusten esittä-
miseen menetetään. 
Hyvän tavan mukaisesti kaikki auki olevat vaatimukset kirjataan vastaanottopöy-
täkirjaan. Vastaanoton yhteydessä sovitaan korjattavaksi kaikki ne virheet, jotka 
voidaan kohtuudella havaita tarkastuksen yhteydessä, eikä niitä voida enää vaa-
tia korjattavaksi takuuajan päättymiseen liittyvässä tarkastuksessa. Hyväksyttä-
vän rakennussuorituksen jälkeen rakennuttajan on suoritettava urakoitsijalle vielä 
maksamatta olevat maksusuoritukset [13, s.88] 
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5.1.4 Jälkitarkastus 
 
Jälkitarkastuksesta sovitaan vastaanottotarkastuksen yhteydessä. Jälkitarkastus pide-
tään sen jälkeen, kun urakoitsija on suorittanut vastaanottotarkastuksessa havaitut 
puutteet ja virheet. Jos puutteita on edelleen, tilaaja voi määrätä uuden jälkitarkastuk-
sen. Tilaajalla on myös oikeus teettää urakoitsijan tekemättömät työt urakoitsijan kus-
tannuksella, jos urakoitsija ei ole sovitussa ajassa suorittanut sovittuja korjaustoimenpi-
teitä.  
5.2 Taloudellinen loppuselvitys 
 
Vastaanottotarkastuksen jälkeen pidetään taloudellinen loppuselvitys, jossa rakennus-
hankkeen osapuolten tilisuhteet lopullisesti järjestetään. Urakoitsijan tulee vastaanotto-
tarkastuksen pöytäkirjan saamisen jälkeen lähettää määräajassa rakennuttajalle loppu-
tilitys kaikista sopijapuolien välisistä epäselvistä asioista. Tilitys ja siihen annettava ra-
kennuttajan vastine käsitellään loppuselvityksessä, joka on pidettävä kuukauden kulut-
tua tilityksen luovuttamisesta rakennuttajalle.  
5.3 Takuuaika 
 
Yleisten sopimusehtojen mukaisesti takuuaika on kaksi vuotta, ellei toisin ole sovittu.  
Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheu-
tuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä tai täyttämättä jääneestä suorituksesta tai 
olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole koh-
tuudella voinut havaita vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana. Takuuaika alkaa 
kun rakennuskohde tai sen erikseen vastaanotettavaksi sovittu osa vastaanottotarkas-
tuksessa hyväksytään vastaanotetuksi.  
 
Tässä kauppakeskushankkeessa tietyissä osissa takuuaika on pidempi kuin 2 vuotta, 
esimerkiksi ulkosaumausten ja eristyslasielementtien osalta 5 vuotta ja vesikaton osalta 
10 vuotta. Takuutodistukset tuotteille arkistoidaan isännöitsijänsarjan pääkansioon ja 
kopiot kiinteistösarjaan.  
 
Takuuajan töissä noudatetaan takuutöiden toimintamallia Lemminkäinen talo Oy:n jär-
jestelmästä.   (Ks. liite 6.)  
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Vastaanoton jälkeen käyttäjä muuttaa uusiin tiloihin ja ylläpito-organisaatio ottaa ra-
kennuksen hoitoonsa. Toiminnan alkuvaiheessa varmistetaan laitteiden ja järjestelmien 
käytön osaaminen. Rakennusta seurataan sen varmistamiseksi, että se toimii suunnitel-
lulla tavalla. Mahdollisia muutoksia tehtäessä otetaan huomioon takuuvastuun ehdot. 
Takuuajan päättyessä pidetään takuutarkastus.  
Rakennuksen käyttäjä ja ylläpitäjä sekä rakennuttaja seuraavat käytön yhteydessä ra-
kennuksen toimintaa mahdollisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi. 
 
Takuuajan jälkeisiä tehtäviä ovat: 
- Jatketun takuuvastuun aiheuttamien tehtävien hoitaminen 
- Palautejärjestelmän mukaisten tehtävien hoitaminen 
- Vakuudettoman takuun toimivuuden valvominen 
- Kun rakennuttaja hyväksyy takuuvelvoitteet suoritetuksi, takuuajan vakuudet 
palautetaan. 
[ 14. RT 10-10575, rakennuttamisen tehtäväluettelo ] 
 
Takuuaikaan liittyvissä tehtävissä PJU: 
- Nimeää takuuajan velvoitteista vastaavan vastuullisen henkilön 
- Huolehtii sopimuksenmukaisista takuuajan huolloista ja säädöistä sekä käyt-
töä rajoittavien tai lisävaurioita aiheuttavien vikojen korjauksista 
- Järjestää alihankkijoiden takuutarkastukset 
- Osallistuu ensimmäisen takuuvuoden jälkeiseen välitarkastukseen  
- Osallistuu koko rakennuskohteen sopimuksenmukaisiin takuu tarkastuksiin 
- Huolehtii, että takuuaikana ilmenneet virheet korjataan 
- Huolehtii takuuaikaisten muutosten päivittämisestä luovutusdokumentteihin 
- Huolehtii takuuajan käyttäjäkoulutuksista ja järjestelemien opastuksesta 
 
[ 15. E, Rt 10-10907, Projektinjohtourakan tehtäväluettelo ]   
 
 
5.3.1 Takuuajan kansion kokoaminen 
 
Projekti-insinööri tekee takuuajan kansion. Takuuajan kansio sisältää: 
  
- Takuuajan pöytäkirja 
- Yhteystietoluettelot 
- Vastaanottotarkastuspöytäkirjat 
- Takuuajan kokoukset ja tarkastukset 
- Takuuajan reklamaatiot 
- Takuuajan vakuudet (omat ja aliurakoitsijoiden) 
- Huoltoasiakirjat 
- Kirjeenvaihto yms. 
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- Kopio pääsopimuksesta ilman liitteitä 
- Muut asiat 
 
 
 
5.3.2 Takuuajan päiväkirja 
 
Takuuajasta pidetään päiväkirjaa, mihin merkitään esitykset tehtävistä takuutöistä, 
yhteydenottaja, yhteydenotonaihe, toimenpiteet, vastuuhenkilö ja milloin takuutyö on 
hoidettu. 
 
5.3.3 Takuuajan vastuuhenkilö 
 
Projektinjohtourakoitsija nimeää vastuuhenkilö takuuajaksi ja aliurakoitsijat vastaavat 
omalta osaltaan takuutöistä sopimusten mukaisesti. Takuuajan vakuudet taulukoidaan 
aliurakoitsijoiden osalta. 
5.3.4 Takuupalautteet 
 
Sekä takuutarkastuksista että 10-vuotisvastuista laaditaan erilliset koontiraportit (Top 
10 -listat), joilla seurataan korjaustöiden esiintymistiheyttä. 
Usein toistuvat ja / tai kalliit korjaukset selvitetään ja niistä laaditaan erillisselvitykset 
johdon katselmuksiin. Yhteenvedon valmistelee laatuinsinööri. 
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6 Käyttöönotto 
 
Ennen rakennuksen vastaanottotarkastusta pidetään rakennusvalvonnan käyttöönotto-
tarkastus, jossa rakennusvalvonnanviranomainen hyväksyy rakennuksen käyttöönotet-
tavaksi. 
 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa 
luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy ennen rakennushankkeen 
käyttöönottoa pidettävään loppukatselmukseen. Rakennusta tai sen osaa ei saa 
ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Ra-
kennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat, muuhun lakiin perustu-
vat tarkastukset on suoritettava ennen loppukatselmusta. [16.] 
 
  
Käyttöönottokatselmus (osittainen loppukatselmus)  
Rakennuksen tai sen osan saa ottaa käyttöön vasta, kun vaaditut katselmukset 
on toimitettu ja tarkastukset on suoritettu ja kun se on loppukatselmuksessa 
käyttöön hyväksytty. On myös huomattava, että lupapäätöksessä asetettujen ra-
kennuksen käyttöön liittyvien muiden määräysten, kuten auto- ja väestönsuoja-
paikkojen rakentamisen, rasitteiden perustamisen, yhteisjärjestelysopimuksen 
ym. tulee olla täytetyt päätöksestä riippuen joko ennen kuin rakennus osittain-
kaan otetaan käyttöön tai ennen kuin rakennus kokonaan hyväksytään käyttöön. 
Rakennuksen käyttöönotto ilman loppukatselmusta tai osittaisessa loppukatsel-
muksessa määrätyn käyttöönoton jälkeisen loppukatselmuksen pyytämättä jät-
täminen voi johtaa hallintopakkomenettelyyn rakennuksen käytön kieltämiseksi. 
Kaikissa tapauksissa loppukatselmusta on haettava luvan voimassaoloaikana. 
Loppukatselmus voidaan toimittaa myös vaiheittain, esimerkiksi silloin, kun ra-
kennus tai sen osa on valmis, mutta rakennustyöt muussa osassa kohdetta vielä 
jatkuvat tai pihatyöt tai julkisivujen viimeistelytyöt ovat keskeneräisiä (osittainen 
loppukatselmus). Tällöin on käyttöön hyväksyttävän osan täytettävä kaikki turval-
lisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät rakentamismääräykset. Loppukatselmuksen 
toimittamisesta on aina syytä olla yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiseen 
hyvissä ajoin ennen aiottua loppukatselmusta. [ 17. ] 
 
Loppukatselmuksen jälkeen kun rakennus on hyväksytty vastaanotetuksi seuraa toi-
menpiteitä:  
 Urakoitsijan suoritusaika päättyy. 
 Mahdollisten jälkitöiden aikataulu, jälkitarkastukset 
 Takuuaika alkaa, rakennusajan vakuuden vaihdetaan takuuajan vakuudeksi  
 Työnjohtovelvollisuus loppuu 
 Rakennuttajalle siirtyy vastuu kohteen vakuuttamisesta ja käyttökustannuksista 
tilaajalle, sekä maksamattoman urakkahinnan suoritusvelvollisuus 
25 
 
 
Rakennusvalvonnan loppukatselmus pidettiin 12.10.2011, minkä hyväksymisen edelly-
tyksenä oli 13.10.2011 pidettävän palojälkitarkastuksen läpimeneminen. 
 
6.1 Käytönopastus 
 
Vuokralaisille on tehty edellä mainitut käyttäjäoppaat. (Ks. Kuva 13). Opastuksia lait-
teiden käytöstä pidettiin mm. uusien jätelaitteiden osalta vuokralaisille pe 26.8.2011 ja 
vielä kauppakeskuksen avaamisen jälkeen järjestettiin vuokralaisille toinen käytönopas-
tus jätelaitteista. Projektinjohtourakoitsija järjesti tilakohtaisen käytönopastuksen ali-
urakoitsijoiden työnjohdon avulla vuokralaisille ja huoltohenkilökunnalle. Opastuksessa 
käytiin läpi laitteiden, lvias-järjestelmien ja automatiikan toimintoja sekä opetettiin 
käyttämään ja huoltamaan niitä oikeaoppisesti. Työnaikaiset kulkuoikeudet ja avaimet 
kerätään pois työntekijöiltä, jonka jälkeen vastuu kulkuoikeuksista ja avaimista jää kiin-
teistölle. 
 
Viranomaistarkastuksien jälkeen 19.9.2011 vuokralaiset aloittivat omien liikkeidensä 
kalustamisen ja sisustamisen. (Ks. Kuva 14). Ravintoloissa keittiöiden asentaminen 
alkoi kaksi viikkoa aikaisemmin 5.9.2011. Takuuajan yhteyksistä vastaava henkilö sovit-
tiin erikseen projektin lopussa.  
 
 
 
 
Kuva 14: Vuokralaistila valmiina kalustettavaksi 
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6.2 Demobilisaatio 
 
Demobilisaatiossa järjestellään projektihenkilöstö ja projektinjohtourakoitsijan työnteki-
jät uusiin tehtäviin, puretaan työmaatoimisto ja palautetaan koneet sekä kalusto. 
6.2.1 Henkilöstöasiat 
 
Projektin päättyessä projektin resurssit puretaan takuuajan velvoitteiden edellyttämälle 
tasolle. Henkilöstön jatkotehtävien ja tulevaisuuden suunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin 
ennen projektin päättymistä 
6.2.2 Työmaatukikohta ja kalusto 
 
Työmaatukikohtana olevat vuokratila luovutettiin pois kauppakeskuksen avaamisen 
jälkeen. Työmaatilat, koneet ja kalusteet inventoidaan ja jatkokäyttö suunnitellaan. 
Työmaan liittymäsopimukset ja muut sopimukset päätetään. 
6.3 Sisäinen päättäminen 
 
Sisäisessä päättämisessä on kyse dokumenttien ja palautteiden läpikäymisestä ja arkis-
toimisesta Lemminkäinen Talo Oy:n omiin järjestelmiin. 
6.3.1 Asiakirjojen arkistointi 
 
Arkistoinnin tarkoituksena on, että tarpeelliset asiakirjat säilytetään oikein merkittynä 
oikeassa paikassa ja että tarpeeton materiaali tuhotaan projektin päätyttyä. Projektin 
aikana syntyvät alkuperäiset asiakirjat arkistoidaan projektin päätyttyä suunnitellusti 
projektinjohtourakoitsijan arkistotiloihin. Työn aikana tarvitut kopiot asiakirjoista tuho-
taan projektin päätyttyä. Arkistoinnissa suositaan mahdollisuuksien mukaisesti sähköis-
tä arkistointia. Säilytysaika vaihtelee 6 vuoden ja 15 vuoden välillä, urakkasopimus säi-
lytetään 15 vuotta ja esim. aliurakoitsijoiden laskut vähintään 6 vuoden ajan. 
 
6.3.2 R-asema 
 
Projektiin liittyvät dokumentit ja asiakirjat eritellään ja tallennetaan Lemminkäinen Talo 
Oy:n yhteiseen tietojärjestelmään. Se on nimeltään R-asema 
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6.3.3 Aliurakoitsijoiden palautteet 
 
Aliurakoitsijoilta pyydetään palautteet projektin sujumisesta, ne käydään läpi ja arkis-
toidaan. 
6.3.4 Asiakaspalautteet 
 
Yhtiön johdon katselmuksessa määritellyn periaatteen mukaisesti pyydetään tilaajan 
edustajalta kirjallinen asiakaspalaute pääurakoitsijan toiminnasta. Palautekyselyt lähe-
tetään viimeistään 3 viikkoa ennen palautekokousta työpäällikön määrittelemille henki-
löille. 
6.3.5 Suunnittelijapalautteet 
 
Suunnittelijat antavat palautteet erikseen pidettävän palautepalaverin yhteydessä. 
6.3.6 Projektin loppuraportti ja palaute 
 
Rakennuttajalle laaditaan projektista loppuraportti, jonka sisältö koostuu vas-
taavista asioista kuin kuukausiraportit. Projektin päätösvaiheessa pidetään pa-
lautepalaveri. Palautepalaveriin pyritään saamaan mukaan rakennuttajan, pro-
jektinjohtourakoitsijan sekä mahdollisesti suunnittelijoiden edustajat. Sisäinen 
loppuraportti koostuu projektin loppuraportin pääkohdista täydennettynä pro-
jektin tuloskortin mittareilla. Kopio toimitetaan Lemminkäinen Talo Oy:n laatu-
päällikölle yksikkötason yhteenvetoja varten. 
 
6.3.7 Projektin päättämisjuhlat 
 
Kauppakeskuksen avajaisia juhlittiin lehdistölle ja kutsuvieraille 13.10.2011 ja 
kaikille 14.10.2011. Avaamisesta seuraavan viikon verran kauppakeskuksessa 
oli ohjelmaa ja eri artisteja esiintymässä päivittäin.  
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7 Luovutettavat asiakirjat 
 
Rakennushankkeen päättyessä urakoitsijalla on oltava esitettävissä urakka-asiakirjoissa 
määritellyt asiakirjat koskien rakennuksen teknisiä ominaisuuksia, aliurakoitsijat laativat 
asiakirjat omaan urakkaansa liittyen. 
 
7.1 Viranomaisille luovutettavat asiakirjat  
 
Rakentamisen ja asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten 
todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. 
Siihen tehdään merkinnät katselmuksista, viranomaisten toimittamista tarkastuk-
sista sekä yksityisen vastattaviksi määrätyistä työn suorituksen tarkastuksista.  
[18 ] 
 
Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja 
sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen. [ 19 ] 
 
7.2  Rakennuslupa-asiakirjat ja tarkastuspöytäkirjat 
 
Rakennuslupa-asiakirjat ja tarkastuspöytäkirjat arkistoidaan oheisen suunnitelman mu-
kaisesti (Ks. Kuva 15.) 
  
 Kuva 15. Tarkastusasiakirja [ 20 ] 
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7.3 Rakennusmateriaalien tuotetietoa 
 
Rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseksi ja hyväksymiseksi Helsingin raken-
nusvirastosta löytyy ohjetiedosto. Aliurakoitsijat toimittavat dokumentit käyttämistään 
tuotteista osoittamaan niiden hyväksymisen rakennustöissä hyväksytyiksi tuotteiksi. 
 
 
 
7.4 Tyyppihyväksynnät ja ainestodistukset 
 
Rakennustuotteen, joka on tarkoitettu käytettäväksi pysyvänä osana rakennus-
kohteessa, tulee olla ominaisuuksiltaan sellainen, että rakennuskohde asianmu-
kaisesti suunniteltuna täyttää rakentamiselle asetetut olennaiset vaatimukset ta-
vanomaisella kunnossapidolla taloudellisesti perustellun käyttöiän ajan. [ 21. ] 
 
7.5 Laadunvarmistusasiakirja 
 
Rakennusluvassa tai ennen rakennustyön aloittamista tarvittaessa järjestettäväs-
sä rakennustyön aloituskokouksessa voidaan täsmentää, mitä rakennushankkee-
seen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Sen yh-
teydessä voidaan rakennushankkeeseen ryhtyvältä myös edellyttää selvitys toi-
menpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi. [ 22. ] 
7.6 Loppupiirustukset 
 
Suunnittelijat vastaavat loppupiirustuksien toimittamisesta kansioituna ja myös cd-
versioina. Loppupiirustuksien toimittamisesta on laadittu erilliset ohjeet (Ks. liite 5 )  
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8 Huoltokirja 
 
Seuraava kuva esittää rakennushankkeen osapuolten suhteita huoltokirjan laatimises-
sa. (Ks. kuva 16.) 
 
 
Kuva 16. [23.]  
8.1 Huoltokirjan tavoitteet ja hyödyt 
 
Käyttö- ja huolto-ohje sisältää tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyt-
töä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. Ohjetta laadittaessa 
otetaan huomioon rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet se-
kä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä. 
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje koostuu rakennushankkeen aikana eri osa-
puolten laatimista ja eri tahoilta koottavista asiakirjoista, jotka luovutetaan kiin-
teistön omistajalle. 
Käyttö- ja huolto-ohjeen on tarkoitus olla "käyttöohjeisto", jonka avulla voidaan 
saavuttaa halutut asumisolot, rakenteiden ja laitejärjestelmien suunnitellut käyt-
töiät sekä hyvä energiatalous järkevästi ja taloudellisesti. Se tukee kiinteistönhoi-
don kilpailuttamista, kiinteistönhoitosopimusten laatimista sekä hoito- ja huolto-
työtä että niiden valvontaa. [ 24 ] 
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8.2 Huoltokirjan laadinta 
 
Rakennuttaja vastaa huoltokirjan toteuttamisesta suunnittelu- ja rakentamisvaiheen 
aikana.  Huoltokirjan tekee erikseen nimetty huoltokirjan koordinaattori.  
Lemminkäinen Talo Oy on velvoittanut sopimuksissaan aliurakoitsijat sekä tavaran- ja 
järjestelmätoimittajat toimittamaan huoltokirjan materiaalin itselleen edelleen toimitet-
tavaksi huoltokirjan laatijalle.   
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9 Johtopäätökset ja yhteenveto 
 
Kauppakeskuksen käyttöönotto tapahtui tämän työn tekemisen aikana sovitusti 
14.10.2011. Kaikki viranomaisten vaatimat käyttöönottoon liittyvät tarkastukset ja kat-
selmukset tehtiin ja hyväksyttiin niin, että kaupallinen avaus pystyttiin toteuttamaan. 
Muutos- ja lisätyöt jatkuivat kauppakeskuksen avaamisen jälkeen niin sanotusti piilossa 
olevilla alueilla, kellarikerroksissa ja takatiloissa. Kauppakeskuksen avaamisen jälkeen 
aliurakoitsijoiden vastaanottokatselmuksien ja taloudellisien loppuselvityksien tekemistä 
jatkettiin.  
 
9.1 Kehitysehdotukset 
 
 
Vuokralaisten suunnitelmissa on paljon kehittämistä. Kehitysehdotuksena on riittävän 
ajan varaaminen varsinkin ulkomaalaisten yrittäjien kanssa ja heille vuokralaisneuvotte-
luissa aikataulusta myöhästymisestä seuraavien ongelmien informoiminen. Tilanne on 
ollut vaikea, vuokralaisten suunnitelmat ja heidän päätöksentekonsa kansainvälisessä 
projektissa ovat olleet aavistuksen jäljessä. Vuokralaisten toimittamiin suunnitelmiin 
projektinjohtourakoitsijalle olisi saatava lähtötiedot niin ajoissa, että pysyttäisiin aika-
taulussa.  
 
Aliurakoitsijoiden toiminnan kehittäminen: 
- Luovutusvirheettömyyden palkitseminen 
- Luovutusmateriaalien sitominen maksuerätaulukkoon 
- Riittävien lisäresurssien varaaminen työn loppuvaiheille 
- Maksuerän sitominen tarkastuksiin 
- Luovutusmateriaalin esittäminen Pju:lle työvaihetarkastuksien yhteydessä 
- Resurssipohjaisen viikkoaikataulun eli Lastplannerin tekeminen aina aliurakoitsi-
joiden sopimuksiin 
- Toimintakokeiden edellytysten läpikäyminen Pju:n kanssa 
- Toimintakokeiden aloitus välitavoitteeksi 
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Kehitysideoita: 
 
- Loppusiivouksen tehostaminen. Vuokralaistiloihin voitaisiin toteuttaa kevyt pö-
lynpoistosiivous jonka jälkeen toimintakokeiden suorittaminen iv-laitteistolle. 
Seuraavaksi iv-laitteet suojataan ja varsinainen loppusiivous toteutettaisiin vasta 
kun vuokralaisten kaluste-asennukset ovat valmiina. 
 
- Toimintakoevalmiudesta tulisi koko projektin välitavoite. 
- Talotekniikan toimintakokeiden yhteydessä myös käyttäjäkoulutuksen pitämi-
nen kiinteistön käyttäjille. 
- Loppuvaiheen resurssienhallintaan olisi varauduttava riittävän ajoissa. Viimeis-
telytöiden ja puutelistojen loppuun saattamiseksi voitaisiin ottaa käyttöön uutta 
työvoimaa.   
 
Lemminkäisen laatujärjestelmän voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin pro-
jektinjohtourakan vaateita tai erillisen laatujärjestelmä kehittäminen projektin-
johtourakoita varten.  Riskienhallintajärjestelmä voitaisiin ottaa osaksi projektin-
johtourakan laatu- ja toimintajärjestelmää. Järjestelmä sisältää ohjeet hank-
keen riskienhallintasuunnitelmalle ja riskitarkastelulle eli riskien tunnistukselle ja 
vastatoimien suunnittelulle sekä ohjeet miten riskejä raportoidaan. Riskienhal-
lintasuunnitelmaa ylläpidetään hankkeen ajan ja riskitietoa kerätään. PJU:n on 
kyettävä arvioimaan hankkeen riskipitoisuus tai laatimaan riskiprofiili ja kohdis-
tamaan vastatoimet niiden perusteella. Riskienhallinta saadaan näin osaksi pro-
jektinjohtotoimintaa ja toimintajärjestelmää. 
 
 
Tässä projektissa havaittiin, että avaimien ja kulkutunnuksien takaisin saaminen 
on hankalaa. Aliurakoitsijoiden sopimuksissa oltava sopimussakko, joka astuu 
voimaan mikäli avaimia ja kulkutunnuksia ei palauteta takaisin. Työmaalla on 
työskennellyt viimeisen puolentoista vuoden aikana liki 700 ihmistä ja suuret 
määrät palauttamattomia tunnuksia ja avaimia muodostavat nopeasti yllättävän 
kustannuserän. 
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9.2 Luovutusprosessista suoriutuminen 
 
Kauppakeskusprojekti on ollut työläs ja sisältänyt suuria vuokralaismuutoksia. Tilalaa-
jennuksia ja alkuperäinen käyttötarkoitus on osittain muuttunut. Tästä on seurannut 
lisäponnistuksia koko toteutusorganisaatiolle, sillä ennalta sovittua aikataulua ei ole 
lähdetty muuttamaan. Yhtenä vaikeimmista asioista on ollut vuokralaisten myöhäinen 
mukaan tuleminen projektiin. Vuokralaisissa on paljon ulkomaalaisia yrittäjiä, jolloin 
neuvottelujen järjestäminen ja tarvittavien suunnitelmien saaminen ovat hankaloitu-
neet. Tämä on lisännyt kiirettä työvaiheiden käytännön toteutuksessa. Toimintakokei-
den aikataulussa pysyminen on osoittautunut hankalaksi sähkötöiden viiveen osalta. 
Suurin ongelma loppuvaiheessa oli suunnitelmien myöhästymiset, viime hetken suunni-
telma muutokset, lisätyöt sekä puutteelliset LVI-, SÄ- ja RAU- suunnitelmat. Tästä seu-
rasi loppuvaiheen aikataulun kiireellisyys, töiden kiivasluontoinen tahti ja lisätyövoiman 
haaliminen viime hetkillä. Näistä muodostuneena yhteisenä seurauksena on ollut lisä- 
ja muutostöiden jatkuminen kauppakeskuksen avaamisajankohdan jälkeen vastoin al-
kuperäistä tarkoitusta. 
 
Toimivan ja tehokkaan luovutusprosessin edellytyksenä on, että luovutusprosessi sekä 
sen tehtävät ja vastuuhenkilöt on selkeästi määritetty. Luovutusprosessiin osallistuvat 
tuntevat tässä opinnäytetyössä läpikäydyn luovutusprosessin vaiheet ja omat tehtävän-
sä siihen liittyen. Näin ollen luovutusprosessiin osallistuvien on mahdollista hoitaa luo-
vutus suunnitellusti. Tilaajan ja toteuttajan välinen yhteistyön on sujuttava suunnitel-
lusti.  
 
 
Kokonaisuutena projekti on sujunut hyvin ja lopputulos on asetettujen tavoitteiden 
mukainen. Tämänlainen projekti tarvitsee hyvän ja joustavan toteutusorganisaation, 
joka yhdessä pystyy ratkaisemaan ongelmat, kun niitä ilmenee. Virheitä ja ongelmia on 
ollut, mutta niistä on kuitenkin selvitty, kun yhteistyö projektin kaikkien osapuolien 
kesken on ollut toimiva ja kunnossa. 
 
 
 
35 
 
Lähdeluettelo 
 
 
1  Kluuvin kauppakeskussaneerauksen projektisuunnitelma.18.3.2009. 
Lemminkäinen Talo Oy. Helsinki. 
 
2 Kluuvin kauppakeskussaneerauksen projektisuunnitelma. 18.3.2009. 
Lemminkäinen Talo Oy. Helsinki. 
 
3 Kluuvin kauppakeskussaneerauksen projektisuunnitelma. 18.3.2009. 
Lemminkäinen Talo Oy. Helsinki. 
 
4 NCC Rakennus Oy. 2010. Työmaan viimeistely. Opintomateriaali. Helsinki 
 
5 Juhani Kiiras, Lauri Palojärvi, Tuomo Göös, Jyrki Keinänen, Liisa Lehtiran-
ta, Henrik Honkaniemi, Lauri Järvinen, Toni-Matti Savolainen, Matti Sivu-
nen. Projektinjohtohankkeen riskienhallinnan kehittäminen. 2011. Raken-
nustieto Oy. Tammerprint Oy. Tampere. 
 
6 Kluuvin kauppakeskussaneerauksen projektisuunnitelma.18.3.2009. 
Lemminkäinen Talo Oy. Helsinki. 
 
7 Rakennusten paloturvallisuus. Savunpoiston suunnittelu, laitteiston asen-
nus ja ylläpito. RIL 232/1.6.2008   
 
8 Pelastuslaki 468/13.6.2003 <http://www.hel.fi/hki/Pela/fi/>. Luettu 
15.8.2011  
 
9 Helsingin Kaupungin pelastuslaitos, rakenteellinen paloturvallisuus, 
06.06.2011.<http://www.hel.fi/hki/Pela/fi/>. Luettu 15.8.2011  
 
10 Kankainen Juha, Junnonen Juha-Matti. 2001 Rakennuttaminen. Raken-
nustieto Oy. Tammer-paino Oy, Tampere. 
 
11 Maankäyttö- ja rakennuslaki 153/5.2.1999 
36 
 
 
 
12 Vatanen, Lasse. 2005. Rakennushankkeen hallittu käyttöönotto. Diplomi-
työ. Espoon teknillinen korkeakoulu. 
 
13 Kankainen Juha, Junnonen Juha-Matti. 2001 Rakennuttaminen. Raken-
nustieto Oy. Tammer-paino Oy, Tampere. 
 
14 RT-kortti 10-10575. Rakennuttamisen tehtäväluettelo.   
 
 
15 RT-kortti 10-10907. E-osio. Projektinjohtourakan tehtäväluettelo.  
 
 
16 Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston vuosikertomus. 2009. 
 
 
17 Helsingin rakennusvalvontavirasto.                               
 <http://www.hel.fi/hki/Rakvv/fi/Etusivu>. Luettu 15.8.2011.  
  
18 Maankäyttö- ja rakennuslaki 150/5.2.1999 
 
 
19 Maankäyttö- ja rakennuslaki 77/5.2.1999 
 
 
20 Lemminkäinen Talo Oy. Toimintajärjestelmä. 2011. 
 
 
21 Maankäyttö- ja rakennuslaki 152/5.2.1999 
 
 
22 Maankäyttö- ja rakennuslaki 121/5.2.1999 
 
37 
 
23 RT 18-10713. Toimitilakiinteistö huoltokirjan laadinta. 
 
24 Ympäristöministeriö. Rakennuksen käyttö ja huolto-ohjeet. 
<http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4195&lan=fi> .                
Luettu 20.09.2011. 
 
  
Liite 1 
Työmaasuunnitelma, 2.Vaihe 1.Kerros 
 
  
LIITE 2 
Loppuvaiheen aikataulu 
 
 
 
 
 
 
  
Liite 3 
Palotarkastuksen ennakkotoimenpiteet  
 
Palotarkastuksen ennakkotoimenpiteet
Toimenpide Toteutusvastuu pvm Huom !
Sprinklerlaitteiston tarkastus ARE pöytäkirja
Savunpoistolaitteet HED / EMC
Savunpoistolaitteiden puhaltimien testaus ja 
ilmamäärämittaukset EMC m3/savulohko, mittauspöytäkirjat
Savunpoiston järjestelmätestaus HED myös SP-kaavio, pöytäkirja
Savunpoistosäleiköt EMC virtaamaselvitys+kuva
Paloilmoittimen yhteys aluehälytyskeskukseen HED/ CORBEL
Paloilmoittimen tarkastus HED pöytäkirja+ kaavion päivitys keskukseen
Paloilmoituskeskuksen käyttöönottotarkastus HED pöytäkirja
IV-palopeltien testaus EMC/AREALTEC pöytäkirja
Kiinteistövalvomon palohälytystestaus AREALTEC pöytäkirja
Merkki-ja turvavalaistus HED kuormituskoe, pöytäkirja
Hyökkäysreitit LMK pelastuslaitoksen käynti
Pelastussuunnitelma CORBEL
Viranomaisopasteet LMK/EMC/ARE/HED
Hätäkuulutusjärjestelmän tarkastus HED pöytäkirja
Kaasulaitteiden asennustarkastus GASUM asennustodistus, Hehku ja Fratello
Vanhojen rasvakanavien nuohous EMC pöytäkirja
Liukupalo-ovien, K3 2 kpl, testaus LMK/Mesvac pöytäkirja
Savuverhon, 3.krs, testaus LMK/Mesvac pöytäkirja
Hissien-ja liukuportaiden palo-ohjaustarkastus HED/KONE pöytäkirja
Automaattisten hätäpoistumisovien testaus ARVOLUKKO pöytäkirja
Palokonsultin lausunto LMK myös vuokralaisten materiaalien tiedot ja niihin liittyvät lausunnot
Alkusammutuskalusto LMK
Hiilijätehuolto, ohjeistus ja keräily HEHKU/CORBEL
E&J:n savupiippu EMC/LMK Nuohoojan lausunto ja RVV
Palolasiseinien kelpoisuus LMK/SAKU tyyppihyväksyntäpäätös, merkinnät
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Takuutöiden toimintamalli: 
 
 
 
 
 
 
6.1 Takuutöiden toimintamalli 
Versio 6.3.2009
 
Seuraava toimintamalli koskee kaikkien prosessien projekteja. 
6.1.1 Takuutarkastusten aikataulu 
Suoritettavista takuutarkastuksista laaditaan aikataulu vuosittain (vastuu linjajohtaja). 
Aikatauluun merkitään: 
 tarkastuspäivämäärä (alustava viikon tarkkuudella), kohteen nimi ja laajuus  
 valmistelu-/suunnitteluaika 2 vkoa  
 korjausaika, viikon tarkkuudella  
 jälkitarkastuspäivämäärä  
 kohteesta vastaava työpäällikkö ja kohteen takuutöistä vastaava työnjohtaja 
Aikataulun avulla ohjataan takuutöiden henkilö- ja kalustoresursseja ja varmistetaan 
takuutöiden onnistumien ilman suuria päällekkäisyyksiä 
Vastuu: linjajohtaja 
6.1.2 Takuutarkastukset 
 Tarkastuksen kutsuu koolle kohteen työpäällikkö  
 Tarkastukseen osallistuu työpäällikkö, kohteen vastaava mestari (jos on talossa) ja takuutöistä 
vastaava työnjohtaja sekä tarvittaessa projektipäällikkö  
 Takuutarkastuksiin on tarvittaessa pyydettävä myös isoimmat aliurakoitsijat (mikäli ongelmia tie-
dossa etukäteen)  
 Tarkastuksen tuloksena syntyvän virhe- ja puutelistan pohjalta tehdään resurssi- ja työsuunnitel-
ma sekä tarkempi korjaustyöaikataulu. Suunnitelmassa otetaan kantaa, mitkä työt vaaditaan teh-
täviksi aliurakoitsijoilla sopimukseen kuuluvina kustannuksiineen ja mitkä tehdään AAP:n lukuun.  
 Omien töiden osalta laaditaan resurssisuunnitelma. Korjaustyöaikataulu puutelistoineen toimite-
taan välittömästi aliurakoitsijoille, joilta vaaditaan työsuorituksia tai materiaalitoimituksia urakkaan 
kuuluvina.  
 Tarkastusvaiheessa laaditaan karkea kustannusarvio, jota myös seurataan erillisellä raportilla 
(yksinkertainen excel tai ruutupaperi)  
 Takuutarkastuksista ja jälkitarkastuksista laaditaan aina pöytäkirja, jonka sisällöstä vastaa työ-
päällikkö. 
Vastuu: työpäällikkö 
  
6.1.3 Reklamaatiot ja muut kirjaukset 
 Takuuaikana kohteista tulevista reklamaatioista vastaa vuosikorjaustyönjohtaja  
 10 v. takuukohteista tulevista reklamaatioista vastaa työpäälllikkö ja linjajohtaja  
 Kaikkiin kirjallisesti esitettyihin vaateisiin tai muihin tarkastupyyntöihin vastataan aina kirjallisesti. 
Vastuu:  vuosikorjaustyönjohtaja, työpäällikkö ja linjajohtaja 
6.1.4 Korjaustöiden toteuttaminen 
 Korjaustöiden resursointi ja materiaalihankinnat tehdään laaditun suunnitelman mukaisesti  
 Korjaustöitä johtaa takuutöistä vastaava työnjohtaja kohteen vastaavan työnjohtajan tai työpäälli-
kön tukemana. 
Vastuu: korjaustöistä vastaava työnjohtaja 
6.1.5 Takuuajan vakuudet 
 Aliurakoitsijoiden takuuajan vakuuksien voimassaoloajan varmistaa ja reklamoi kohteen työpääl-
likkö  
 Tärkeimmille urakoitsijoille lähetetään ilmoitus lähestyvästä takuutarkastuksesta n. kuukausi en-
nen tarkastusta. Ilmoituksessa mainitaan mahdollisten korjaustöiden suoritusaika viikkojen tark-
kudella ja varataan puheoikeus käyttää takuuajan vakuuksia korjauksia vastaan, mikäli urakoitsija 
laiminlyö velvollisuutensa.  
 Takuutarkastuksen jälkeen urakoitsijoille lähetetään virhe- ja puutelistat sekä tarkennettu korjaus-
työaikataulu toimintaohjeineen  
 AAP:n vakuuksien vapauttamista valvoo kohteen työpäällikkö 
Vastuu: työpäällikkö 
6.1.6 Kustannusseuranta (Miscot) 
 Takuutöiden osalta kustakin kohteesta pidetään karkeaa kustannusseurantaa kohteen työpäälli-
kön toimesta  
 Työpäälliköiden raporttien pohjalta laaditaan miscot, jotka tekee linjajohtaja 
Vastuu: työpäällikkö 
  
 
 
